

## Zeit- und Themenübersicht

2014				
Februar		Einreichung des Konzeptes beim Kreis Mettmann		
April	15.	Förderzusage des Kreises Mettmann		
Juli	-	Offizieller Projektbeginn	---	
August	01.	Projektkoordinator Erhard Raßloff nimmt offiziell seine Arbeit auf (Vertrag bis zum 31.07.2015)		✓
	10.	Vorbereitungsgespräch	intern	✓
September	09.	Runder Tisch Klumpenkamp – Vorstellung	öffentlich	✓
Oktober	14.	1. Netzwerkgespräch	intern	✓
November	25.	2. Netzwerkgespräch	intern	✓
Dezember	09.	Informationsgespräch mit dem Landesbüro NRW „Seniorengerechte Quartiere“ – Anna Schewerda	intern	✓
2015				
Januar	05.	Pressegespräch – Vorstellung des Projektes		✓
	08.	Beginn des Qualifizierungskurses „Ehrenamtliche Seniorenbegleitung“	per Anmeldung	✓
	13.	3. Netzwerkgespräch	intern	✓
	26.	Seniorenrat – Beratung	öffentlich	
	27.	Bezirksausschuss Mitte/Ost - Beratung		
	28.	Quartierssprechstunde (1)	öffentlich	✓ 12 Pers.
Februar	10.	Sozialausschuss – Beratung	öffentlich	✓
	25.	Quartierssprechstunde (2)	öffentlich	✓ 6 Pers.
März	03.	4. Netzwerkgespräch	auf Einladung	✓
	03.	Internet <a href="http://www.quartiere-ratingen.de">www.quartiere-ratingen.de</a> online		✓
	24.	Quartierssprechstunde (3)	ö	✓ 5 Pers.
April	14.	5. Netzwerkgespräch	nö	✓
	23.	Abschluss des Qualifizierungskurses „Ehrenamtliche Seniorenbegleitung“		✓
	29.	Quartierssprechstunde (4)		✓ 7 P.
Mai	04.	Pressegespräch - Projektbericht		
	21.	Wohnen mit Assistenz im Klumpenkamp / VHS	ö	✓ 12 P.
	27.	Quartierssprechstunde (5)	ö	✓ 16 P.
	28.	Quartiersspaziergang - Quartierscafé	ö	✓ 36 P.
Juni	09.	6. Netzwerkgespräch / SBS Ost	nö	
	24.	Quartierssprechstunde (6)		
Juli	21.	7. Netzwerkgespräch /SBS Ost	nö	
	29.	Quartierssprechstunde (7)	ö	
August	26.	Quartierssprechstunde (8)		
	N.N.	Werkstattgespräch	ö	
	-	Abschlussbericht – Vorlage - Vorbereitung		
September	03.	Sozialausschuss (geplanter Termin)		